

(参考様式)

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
宮崎県	川南町	多賀地区	西の別府		①・②			③・④			
			尾脇					①・②		③・④	
		通山地区	東原					①・②		③・④	
			坂の上					①・②		③・④	
			美国ヶ池					①・②		③・④	
		川南西地区	野田					①・②		③・④	
			鶯戸の本					①・②		③・④	
			市納					①・②		③・④	
			下小池					①・②		③・④	
			祝子塚					①・②		③・④	
		中央地区	高森					①・②		③・④	
			松原					①・②		③・④	
			菅原					①・②		③・④	
			垂門					①・②		③・④	

(参考様式)

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		山本地区	登り口					①・②		③・④	
			霧島					①・②		③・④	
			掛迫					①・②		③・④	
			込の口					①・②		③・④	
			八幡					①・②		③・④	
			下竹浜					①・②		③・④	
		東地区	伊倉					①・②		③・④	
			孫谷					①・②		③・④	
			西大久保					①・②		③・④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。