

サウンディング時点でのタイムライン（令和8年10月導（2）

| 項目                                | 内容                  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月    | 1月 | 2月 | 3月     | 4月 | 9月 | 10月 |
|-----------------------------------|---------------------|----|-----|-----|--------|----|----|--------|----|----|-----|
| サウンディング型市場調査（第2回）                 | 募集                  |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
|                                   | 実施                  |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
|                                   | 結果公表                |    |     | ○   |        |    |    |        |    |    |     |
| 地元業者説明                            |                     | ○  |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
| 債務負担行為の町議会<br>議決条件付き<br>公募型プロポーザル | 募集開始                |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
|                                   | 質問受付                |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
|                                   | 施設見学                |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
|                                   | 質問回答日（WEB公表）        |    |     |     |        | ○  |    |        |    |    |     |
|                                   | 参加表明書提出期限           |    |     |     |        | ○  |    |        |    |    |     |
|                                   | 企画提案書提出期限           |    |     |     |        |    | ○  |        |    |    |     |
|                                   | 一次審査結果通知            |    |     |     |        |    | ○  |        |    |    |     |
|                                   | 二次審査（プレゼンテーション提案審査） |    |     |     |        |    | ○  |        |    |    |     |
|                                   | 優先交渉権者決定（選定結果通知）    |    |     |     |        |    |    | ○      |    |    |     |
| R8・9入札指名願い                        | 募集期間                |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
| 予算案要求時期                           | R8当初予算              |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
| 町議会                               | 議会日程（予定）            |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
|                                   | 議会対応                | ○  | ○   | ○   | 債務負担行為 |    |    | 債務負担行為 |    |    |     |
| 優先交渉権者との<br>仕様等の交渉                | 契約に向けて仕様等条件精査       |    |     |     |        |    |    |        |    |    |     |
| 契約締結<br>事業開始                      |                     |    |     |     |        |    |    |        |    |    | ○   |